湘江长沙综合枢纽给洪峰让道

三期下游围堰内防渗层爆破，洪水过境更畅通，后续施工将不再受水位影响

2014 防汛大决战

本报5月14日讯 今天下午4点半，2吨炸药成功将湘江长沙综合枢纽三期下游围堰内防渗层爆破，枢纽后续施工将不再受洪水影响，洪水过境时也将更畅通。今年8月时，枢纽坝顶公路桥将通车，连接两岸。

5月14日，湘江长沙综合枢纽工程三期工程下游围堰成功爆破。 记者 徐行 摄

施工将不受水位影响

下午4点半，望城区湘江蔡家洲东汊，伴随着一声声炸响和随即升起的一排白烟，湘江长沙综合枢纽三期下游围堰成功爆破。

爆破后的围堰并没有消失在水中，外观看上去和没爆破前一样，仍长556米、宽17米。等烟雾散去、爆破人员排除隐患后，两台挖机开上围堰顶部。

“爆破的目的不是把围堰一次性拆除，而是把围堰中间的防渗墙炸碎。”长沙湘江综合枢纽开发有限责任公司工程部部长席先权介绍，用黄土和砂石垒成的围堰中心有一道水泥浇筑的防渗墙，2吨炸药把防渗墙震裂后，挖机再去把碎石刨出运走。

“明天上午还要爆破上游围堰，全部爆破后，江水将不再影响湘江长沙综合枢纽后续施工。”席先权说。

排查隐患安全度汛

“早在3月底，三期泄水闸已具备过流防洪条件，电站厂房已具备防洪挡水条件，三期围堰已基本具备拆除条件。”席先权说，但为了尽量节约成本，还是把围堰的爆破时间从5月8日往后推了推。“接到5月17日湘南将有暴雨的天气预报后，决定在洪水来临前爆破上下游围堰，使洪水过境更畅通。”

对于湘江长沙段不断上涨的洪水位，长沙湘江综合枢纽开发有限责任公司已采取了多项防汛准备，一方面对一、二期泄水闸、船闸等已建设施进行全方位安全隐患排查和隐患处理，另一方面组织开展施工安全和防汛准备大检查，确保防汛准备工作落实到位。

坝顶公路桥8月通车

三期围堰于2012年10月建成，分上下游和纵向围堰，三道围堰和蔡家洲形成围合面积达21万平方米的梯形围堰，阻隔江水，供工人们在基坑里施工湘江长沙综合枢纽三期工程。

湘江长沙综合枢纽三期工程内容主要包括东汊14.5孔泄水闸、坝顶公路桥、电站厂房、鱼道等工程。截至目前，泄水闸、供鱼类洄游的鱼道、电站厂房出入口均已完成，连接书堂大道和高乔大道的双向六车道坝顶公路桥将在8月通车，预计到10月，湘江长沙综合枢纽首台机组可发电。

明年11月30日，湘江长沙综合枢纽电站厂房第六台机组发电后将宣告工程全面竣工，机组年均可发电2.32亿度。

■三湘华声全媒体记者 叶子君 实习生 杨稳 曾慧荻

预警

我省连发暴雨预警

针对新一轮强降雨，省气象部门14日连续发布暴雨、雷电、冰雹等多个气象预警。气象专家提醒，持续强降水易诱发城乡积涝、山洪、山体滑坡和泥石流等灾害，务必要做好防御工作。

省气象台预计，14日晚到15日白天，永州、郴州、衡阳、邵阳以及株洲、怀化南部有小到中等阵雨，局地大雨。在雨水短暂停歇后，16日晚到18日，强降雨又将持续，全省大部分地区有雨。

■据新华社

省政府副秘书长刘岳辉被立案调查

本报5月14日讯 三湘风纪网消息，近日，省纪委对省政府副秘书长刘岳辉涉嫌违纪问题立案调查。

56岁的刘岳辉1994年4月至1997年12月任省政府办公厅经济处副处长，1997年12月至2000年11月任省政府办公厅经济处副处长、调研员，2000年11月至2001年10月任省政府办公厅离退办主任，2001年10月至2005年7月任省政府办公厅经济处处长，2005年7月至2007年1月任省政府办公厅副巡视员，2007年1月至2012年6月任省政府办公厅副主任，2012年6月起任省政府副秘书长。

■三湘华声全媒体记者 刘驰

全省集中培训新闻发言人

本报5月14日讯 为期2天的全省新闻发言人培训班今天下午在长沙开班。来自省直有关单位、国有大型企业、高校、各市州党委、政府及部分县市区的新闻发言人等共计340余人参加培训。今年下半年，我省还将选送40名左右的新闻发言人赴上海浦东干部学院开展一周的专题培训。

今年初，我省出台文件，要求进一步加强新闻发言人制度建设，主动做好重要政策法规解读，妥善回应公众质疑，及时澄清不实谣言。为此，省委宣传部、省委外宣办、省政府新闻办联合主办了此次新闻发言人培训班。

■记者 孙敏坚