
6月25日下午，长沙车站北路捞刀河大桥工地，因北岸两栋房、南
岸一栋房占住引桥路幅，车站北路捞刀河桥无处“落脚”。

记者 田超 摄

新 闻 热 线 ：0731-84326110����� 发 行 热 线 、 投 诉 ：0731-84316668 、84315678、84329777 ��� 广 告 热 线 ：0731-84329988 ����� 本 报 地 址 ： 长 沙 市 芙 蓉 中 路 一 段 440 号 邮 编 ：410005

有“另一条芙蓉路”之称的、长沙市南
北向要道———车站路年内通车的计划泡
汤了。因北岸两栋房、南岸一栋房拆不掉，
车站北路捞刀河大桥的水上主桥没办法
在岸上“落脚”，导致车站路的“脖子”被卡
无法北延。而南岸房主则认为拆迁补偿标
准过低，将开福区国土分局告上法庭，6月
25日，此案在长沙市中院开审。

拆迁户：希望就近安置
下午三点开庭，袁进芳两点二十分就

到了长沙市中级人民法院。
袁进芳家有栋三间三层小洋房，小洋

房占了车站北路捞刀河桥位置， 必须搬
走。

经开福区征地拆迁事务所调查测算，
小洋房总面积329.65平方米，其中合法面积
135平方米，袁进芳可拿到补偿费37万元。

按长政办发[2009]16号文件，如果袁
进芳选择货币补贴安置，一家六口每人可
拿到85平方米安置面积。 拆迁部门告诉
她， 安置房源有一处在板塘是电梯楼，另
一处“还在选地”，规划在捞刀河南岸。

袁进芳认为板塘太远，捞刀河南岸的
又八字没一撇，她决定起诉。

庭上代理人说，房屋所在地为国有综
合农场，土地属国有性质，补偿价格不得
低于类似房地产市场价格。

预测：协商可能性比较大
袁进芳对面坐着开福区国土分局拆

迁科科长段远江。段远江说，国有综合农
场属于集体用地，37万元按照《长沙市征

地补偿安置条例》和《长沙市征地补偿实
施办法》规定的标准作出补偿，包括房屋
补偿、室内设施补偿、购房补助等。

段远江旁的代理人补充说，“国有综
合农场属集体用地性质”已讨论过多回，
无需纠缠。

开庭四十分钟后， 审判长宣告庭审
结束。

接下来， 袁进芳一家人只需等待法
院判决结果， 袁进芳推测结果应该不会
太迟，“毕竟大桥要地方要得急。”

袁进芳的代理人私下预测， 双方最
终协商调解的可能性比较大。

这和段远江庭审前的说法不谋而
合，段远江说，协议有两种，一个是按人
口每人补15.28万元， 或按房产证给每人
补85平方米安置房面积。

施工方：年前完工不大可能
目前，袁进芳的小洋房四周被挖断，

成了孤堡， 周围是车站北路捞刀河桥工
地。

不远处的捞刀河上， 工人们正在施
工水上桥面，桥面在8月底合龙后，将开
始向南岸和北岸引桥墩上延伸。

南岸有5个引桥墩， 从0到4排了号，
其中3号墩所在地正是小洋房前坪。

能打的桥墩已打完，小洋房不拆，引
桥无法施工。“像脚一样， 伸出来没地方
放。”施工方苦笑着说。

如果拆迁全部弄完，9个月内可让大
桥通车。

■记者 叶子君 实习生 石亮昶

车站北路捞刀河桥建设共需拆迁44户，目前剩下3户。其中
南岸一栋、 北岸两栋私房加两家混凝土搅拌厂， 均占用引桥路
幅。两家混凝土搅拌厂已于上周签订拆迁补偿协议，这周内能腾
出场地。

北岸一栋房已走完行政复议程序， 另一栋房将于下周收到
限期腾地决定，“2个月行政复议期，3个月申诉期，随便六个月就
过去了。”段远江说，“在这场对峙里，没有人是赢家。”

“你问我压力和法律哪个大？压力再大，也要按照法律程序
来。”开福区征地拆迁事务所拆迁项目负责人陈永坤说。

“压力再大，也会按照法律程序来”

庭外说法

2012年
2月29日，本
报报道，“‘钉
子楼’ 卡住
一座桥 ”，车
站北路捞刀
河桥拆迁案
相继进入行
政复议程序
和 诉 讼 程
序。

2012年
3月 1日，本
报报道，还
有另外两栋
建筑的拆迁
问题拖慢捞
刀 河 桥 进
度。

2012年
6月25日，车
站北路捞刀
河桥拆迁案
在长沙市中
级人民法院
开庭。
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孤楼卡住一座桥，房主状告国土局
长沙车站路年内拉通无望 庭审直击：压力再大，也会按程序来


