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【为何只有潭衡西是4车道？】 省交通运输厅知情人士透露，“当时省里有
一种说法，要把现有的京港澳高速扩建成双向八车道，考虑到一旦现有京港澳
真的扩建成双向八车道，那潭衡西就没必要建成双向六车道。”后来京港澳高
速扩建的可能最终没形成决策， 所以复线潭衡西段之后的路段规划增加到了
双向六车道。

【建京港澳复线缘于冰灾】 2008年初湖南发生大冰灾，导致京港澳高速湖
南段全线“大堵车”，给交通带来了巨大影响。当时湖南境内，京港澳高速是唯
一的全国性南北交通大动脉，发达完善的高速公路网没有建成，导致交通分流
极其被动。于是，这场冰灾直接加速了京港澳复线建设的速度。
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■记者 梁兴

北上去岳阳将有新高速
公路通行了。近日，记者从省
高速公路管理局了解到，连接
长沙市望城区和岳阳市经开
区的岳望高速公路，将于今年
9月底建成通车。 京港澳高速
复线湖南段全拉通， 从国庆
起，车辆北上不用再挤京港澳
高速公路。

岳望高速9月底建成通车

岳望高速是目前京港澳
复线湖南段中唯一未通车的
一段。路线起自岳阳市经开区
昆山，接随岳高速公路；经岳
阳县、汨罗市、屈原管理区、湘
阴县，终于长沙市望城区茶亭
镇，接长湘高速公路，同时还
通过长沙北连接线与长沙市
芙蓉北路相接。 主线全长
101.633公里， 设计行车时速
120公里，采用双向六车道，总
投资 90.26亿元， 项目计划
2016年建成通车。

岳望高速建成通车后，将
极大缓解京港澳高速通行压
力。

截至4月中旬， 岳望高速
全线路基土石方完成约93%，
大部分路段路基已成型，大部

分桥梁已进入梁板架设及桥
面系施工阶段。按计划，该项
目将在7月底前完成所有路面
基层施工， 所有桥梁全幅通
车；8月底之前土建工程完工；
9月底建成通车。

促进长株潭、武汉的联系

作为湖南高速公路“五纵
七横”路网中的第三纵，岳临
高速的作用不言而喻，北上湖
北境内，随岳高速以北段已贯
穿湖北全境，直通河南；而南
下， 在凤头岭与宜凤高速交
会，进入广东境内。

省交通运输厅相关人士
介绍，从省内来看，京港澳复
线建设，一方面可缓解全省南
北向交通过度拥挤的状态，促
进区域交通均衡发展，完善湖
南高速公路主骨架网，提高抗
击自然灾害能力； 另一方面，
将改善我省的投资环境，增强
我省特别是“一点一线”地区
发展外向型经济的能力，主动
接受珠三角地区的辐射，承接
沿海产业转移，促进区域产业
的升级和改造，推进新型工业
化、城镇化、农业产业化的进
程。

从对外交通来看，长株潭
城市群和武汉城市圈作为国

家空间发展规划的重要部分，
合作发展是国家战略布局的
必然要求。目前，两个改革试
验区之间高速主通道仅有京
港澳高速公路，虽然随岳高速
以北的湖北段已全线建成通
车，而随岳以南的岳望高速却
是“断头”路，因此岳望高速建
成后，长株潭城市群与武汉城
市圈之间的联系将更加密切。

投资主体变动“推迟”建设

其实， 早在2008年底，湖
南就举行了一个京港澳复线
开工的总体动员大会，同为京
港澳高速复线组段，为何独有
岳望高速迟至今年9月底才通
车， 比其他路段晚了整整四
年？

据相关知情人介绍，2008
年前的全线开工动员大会只
是一个象征性的仪式，当时岳
望高速是合并在岳潭高速里
的，后来这一段工程调整为两
段， 即岳望高速和长湘高速，
投资主体也发生了变化，前者
是非政府投资项目，后者为政
府投资项目。“我们（岳望）是民
间投资，所以必须上升到国家
发改委层面进行一些程序的
审批，这个过程耽误的时间比
较长。”该人士表示。

今年国庆起，京港澳高速将大“减负”
京港澳高速复线湖南段将全拉通 缓解我省南北交通

潇湘路风光带添绿
5月4日，长沙市潇湘路风光带福元路大桥段，施工机械在进行路面及场

地平整。该工程是潇湘北大道的绿化提质节点工程。目前，乔木和灌木等绿化
景观的种植基本完工，预计6月底可全面完成。 记者 田超 摄影报道


